

Regionalkonferenz

November 2020




Schuladministrationssoftware Volksschulen

Agenda

- Übersicht
- (Wiederaufnahme) Rollout
- Schulung
- Rolloutplanung

Educase Übersicht



Eckwerte der Lösung

Webbasierte Applikationen

Kompatibel mit Chrome, Edge, Firefox, Safari

Aktuellste Technologien in den Bereichen Architektur, Sicherheit, Datenschutz, Prozesse und Methoden

Stetige Weiterentwicklung

Agile Softwareentwicklung
(5 Releasezyklen pro Jahr)

Schnittstellen zu Umsystemen und Vernetzung mit starken Partnern

Einwohneramt (LuReg), ZAS, LehrerOffice, Microsoft Office, Finanzsysteme, etc.

Rolloutpause

- Während der Rolloutpause im Sommer konnte die Software kontinuierlich weiterentwickelt werden.
 - Stabilität / Zuverlässigkeit
 - Geschwindigkeit / Performance
 - Zusätzliche Funktionen
 - Reports
- Für die Tagesstruktur und Musikschule wurden die Prozesse analysiert. Die Umsetzung erfolgt bis anfangs Jahr.

Wiederaufnahme Rollout

- Wiederaufnahme Rollout ab anfangs Oktober 2020 für Regelschulen.
- Bis ende 2020 arbeiten 25 Schulen mit Educase.
- Sobald die Datenbank eingerichtet ist, wird die alte VSL Datenbank nicht mehr benötigt.
- 3 Monate vor Rolloutstart (Migration) findet eine KickOff – Veranstaltung statt.

Rollout und Corona

- Aktuell finden die Schulungen Vorort statt.
- Folgende Einschränkungen gelten:
 - Maskentragen
 - Individuelle Pausen und Mittagessen (nicht in der Gruppe)
- Falls es zum Lockdown kommt, wird die Schulung online durchgeführt.
- Der Rollout wird nicht gestoppt.
- Die Rolloutplanung vom Mai 2020 bleibt bestehen.


Schulung in Zeiten von Corona



Rückmeldungen der Schulung

- Positive Rückmeldungen
- Schulung ist praxisorientiert
- Es können auf alle Fragen eingegangen werden.
- Intensive zwei Tage
- Die Schulen richten ihre Livedatenbank während der Schulung ein.
- Je nach Schulgrösse ist die Datenbank nach den zwei Tagen grösstenteils eingerichtet.

Rolloutplanung



Ausblick Rolloutplanung

- Die Einführung der Module Tagesstrukturen und Musikschule wird auf Februar 2021 gelegt.
 - Somit kann bis und mit Release 2.11.7 und 2.11.8 für die Entwicklung genutzt werden.
 - Es sind zwei Rolloutfenster geplant (Februar 21 – Mai 21 und Dezember 21 – März 22)
- Anfangs 2021 findet der Pilot für die Schuldienst statt. Ab mitte 2021 werden anschliessend die Schuldienste ausgerollt. Eine detaillierte Planung folgt.

Educase – Entwicklungplanung

2.11.7 +
28. 01.2021

- Tagesstrukturen: Weitere Funktionen / Reports
- Musikschulen: Weitere Funktionen / Reports
- Educase Portal: Weitere Use Cases
- Case Management: Funktionalität ausbauen, Reporting anbieten
- Online Anmeldung: Datenmutation bei Übernahme ins Educase
- Performance weiterer Screens optimieren
- Usability verbessern
- Fehlerhandling verbessern
- Individualisierung (Grids, Felder, Labels)
- Klassenplanung
- Edulog integrieren
- WebUntis einbinden (Stundenplan, Ressourcen-, Raumverwaltung)

Grobplanung

Fragen?

- > Kontakt
 - > Thomas Steimen
 - > thomas.steimen@lu.ch
 - > 041 228 51 61