KANTON
LUZERN

Projekt StabiLU - Kurzinfo fiir Regionalkonferenz, 12. Marz 2025

Das Projekt umfasst die Beschaffung, die Umsetzung und den Betrieb einer Schuladminist-
rationssoftware bei samtlichen Luzerner Volksschulen, um diesen eine zeitgemasse und den
Anspriichen entsprechende Schuladministrationssoftware zur Verfligung zu stellen.

Beschaffungsgegenstand

CMI Schule, eine zukunftsorientierte Schuladministrationssoftware deckt ab:

— Kernprozesse der Volksschulen

— Inkl. Tagesstrukturen, Prozesse der Musikschulen, der Sonderschulen und der Schul-
dienste

Projektstand Marz 2025

v Gesamt: Projektstart geglickt, Initialisierung abgeschlossen, Konzepte in Arbeit

v Termine: auf Kurs nach Neuplanung (Verzdgerung einzelner Module, z.B. Musikschule)

v" Kosten: Kostendach gemass Sonderkredit Kantonsrat Juni 20024

v Ergebnisse: in Arbeit, erste Workshops starten ab dieser Woche

v Aufwand: hohe Komplexitat, viele Themen hangen zusammen

v Qualitat: Themen werden unter diversen Aspekten mit verschiedenen Stakeholdern disku-
tiert und ausgelotet
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Konzeptphase 2025 / Pilotphase 2026 — 2027 / Rollout ab 2027

Pilotschulen

Ermensee, Hitzkirch, Buchrain, Stadt Luzern, HPZ Hohenrain




