

## Projekt StabiLU – Kurzinfor für Regionalkonferenz, 12. März 2025

Das Projekt umfasst die **Beschaffung**, die **Umsetzung** und den **Betrieb** einer Schuladministrationssoftware bei sämtlichen Luzerner Volksschulen, um diesen eine zeitgemässe und den Ansprüchen entsprechende Schuladministrationssoftware zur Verfügung zu stellen.

### Beschaffungsgegenstand


CMI Schule, eine zukunftsorientierte Schuladministrationssoftware deckt ab:

- **Kernprozesse** der **Volksschulen**
- Inkl. **Tagesstrukturen**, Prozesse der **Musikschulen**, der **Sonderschulen** und der **Schuldienste**

### Projektstand März 2025

- ✓ Gesamt: Projektstart geglückt, Initialisierung abgeschlossen, Konzepte in Arbeit
- ✓ Termine: auf Kurs nach Neuplanung (Verzögerung einzelner Module, z.B. Musikschule)
- ✓ Kosten: Kostendach gemäss Sonderkredit Kantonsrat Juni 20024
- ✓ Ergebnisse: in Arbeit, erste Workshops starten ab dieser Woche
- ✓ Aufwand: hohe Komplexität, viele Themen hängen zusammen
- ✓ Qualität: Themen werden unter diversen Aspekten mit verschiedenen Stakeholdern diskutiert und ausgelotet

### Projektplan



Konzeptphase 2025 / Pilotphase 2026 – 2027 / Rollout ab 2027

### Pilotschulen

Ermensee, Hitzkirch, Buchrain, Stadt Luzern, HPZ Hohenrain